Vážení vědci GEOCHEMici,

S blížícím se koncem roku a termínem ukončení dalšího roku našeho projektu Vás všechny zveme na pracovní setkání v budově AQUATESTu Praha (zasedací místnost 5.patro) v pátek 14. října od 9.00 do cca 13.00.

Program:

1. Kontrola výsledků ve vztahu k úkolům projektu (autoři podle jednotlivých úkolů viz níže)

2. Plán do konce roku (experimentální)

3. Finanční plnění (kontrola stavu, případné problémy, přesuny)

4. Časový harmonogram přípravy dílčí zprávy za rok 2005 a tím spojených akcí 

5. Neslavnostní oběd

6.  Případné pokračování diskuse

Pro upřesnění dokládám seznam jednotlivých etap řešení, které musejí být součástí letošní zprávy:

	2. rok řešení
	2005

	A 2.1
	Zhodnocení plánu projektu a jeho aktualizace 
	01.2005/02.2005
	AQUATEST 


	Splněno

	A 2.2
	Průběžné doplňování databáze
	
	AQ, GEOMIN

(Šupíková, Kopřiva, Stejskal)
	

	B 2.1
	Výzkum geochemických procesů II – Terénní a experimentální studium geochemické mobility rizikových složek
	1.2005/12.2005
	MU Brno (Zeman)
	

	B 2.2
	Výzkum biogeochemických procesů II – Terénní a experimentální studium bakteriální aktivity
	1.2005/12.2005
	MU Brno (Mandl)
	

	B 2.3
	Výzkum geochemických procesů II – Termodynamické modelování stability rizikových složek v horninovém a povrchovém prostředí
	1.2005/12.2005
	MU Brno (Zeman)
	

	B 2.4
	Výzkum geochemických procesů II – Studium geochemické zonálnosti podzemních vod
	1.2005/12.2005
	MU Brno (Zeman)
	

	B 2.5
	Výzkum geochemických procesů II – Vypracování základního modelu geochemického vývoje důlních vod
	1.2005/12.2005
	MU Brno (Zeman)
	

	C 2.1
	Vývoj matematických modelů II – vývoj nových modulů matematických modelů
	01.2005/12.2005
	AQUATEST (Štrof)
	

	C 2.2
	Vývoj matematických modelů II – validace nových SW nástrojů
	07.2005/12.2005
	AQUATEST (Štrof)
	

	D 2.1
	Návrh bioremediační technologie a požadavky na provedení jednotlivých laboratorních testů, 
	01.2005/03.2005
	AQUATEST (Lederer, Polách)
	

	D 2.2
	Provedení a vyhodnocení laboratorních testů 
	04.2005/10.2005
	AQUATEST (Benešová)
	Změna na in-situ experimenty na mokřadu, zde projekt mokřadu 

	D 2.3
	Stanovení základních parametrů pilotních testů 
	11.2005/12.2005
	AQUATEST (Polách)
	

	E 2.1
	Dílčí zpráva o průběhu projektu za 1. pololetí 2005
	07.2005/08.2005
	AQUATEST (Slovák, Černík)
	splněno

	E 2.2
	Průběžná zpráva projektu za rok 2005
	11.2005/12.2005
	AQUATEST (Černík)
	


Pro zopakování klíčové úkoly projektu pro letošní rok včetně krátkého popisu obsaženého v průběžné zprávě:

Etapa A2.1

1. Zpracovat data z lokality Heřmanice a dále lokalitu sledovat v rámci pravidelného monitoringu. V rámci tohoto úkolu proběhla návštěva lokality a sběr prvotních dat ohledně historie a současného stavu lokality. Zahájení specifického pravidelného  monitoringu se plánuje v následujících měsících s cílem v tomto monitoringu pokračovat i v následujícím roce.

2. Detailní monitoring na lokalitě Ledvice za účelem posouzení účinnosti probíhajících samovolných remediačních procesů. Tento monitoring proběhl v několika etapách a jeho výsledek ukazuje na velmi malý efekt těchto procesů na koncentrace sledovaných ukazatelů znečištění povrchové vody ve vodoteči. Proto byl tento monitoring rozšířen i na lokalitu Zlaté Hory, kde jsou výsledky výrazně nadějnější. Tato lokalita byla také zvolena pro pilotní mokřad s přirozeně podporovanou biodegradací.  

Etapa B2.1

1. Ověřit proces stratifikace důlních vod po zatopení důlních prostor. Probíhají práce na vyhodnocení výsledků získaných při měřeních provedených v roce 2004. Výsledky budou obsaženy v průběžné zprávě za rok 2005. 

2. Výzkum geochemických procesů s důrazem na studium okrajových stavů jejich fungování.  Byly vytipovány lokality ke studiu těchto okrajových jevů a na těchto lokalitách proveden detailní průzkum s cílem tyto procesy identifikovat a popsat. Detailní rozbor bude součástí průběžné zprávy za rok 2005 s tím, že výzkum těchto procesů bude pokračovat v dalším roce v rámci další etapy úkolu.

Etapa B2.2

1. Identifikace jednotlivých bakteriálních taxonů na zkoumaných lokalitách. V rámci pravidelného monitoringu lokalit byly odebírány vzorky k bakteriální analýze a to jak aerobní tak anaerobní. Poměrně rozsáhlý soubor dat byl také získán při měření profilu odkaliště Zlaté Hory.  Výsledky a jejich rozbor je připravován pro průběžnou zprávu za rok 2005.

2. Výzkum krajních podmínek bakteriálních procesů. Podobně jako v případě geochemických procesů jsou podrobněji hledány závislosti pro okrajové podmínky jednotlivých procesů. Rozbory jsou vyhodnocovány a analyzovány. 

Etapa C2.1

1. Vývoj dílčích modulů interakce z pohledu řídících jevů. Tyto moduly byly vytvořeny a v současné době jsou ve fázi testování na modelových matematických příkladech. Současně se řeší provázání těchto modulů s transportními moduly existujících softwarových nástrojů (kompatibilita s obecně používaných prostředím Processing Modflow).

2. Matematický popis jednotlivých procesů v laboratoři a výsledků zonálních odběrů. Vytvořené moduly jsou adaptovány na konkrétní zadání k popisu výsledků probíhajících laboratorních experimentů a provedených zonálních odběrů s tím, že plný matematický popis těchto procesů a odběrů bude dokončen v násedujícím roce projektu. 

Etapa D2.2

1. Výběr lokality vhodné pro pilotní projekt a sběr příslušných dat. Byl nejprve proveden detailní průzkum mokřadu v lokalitě Ledvice s tím, že výsledky nejsou slibné z probíhajících přirozených remediačních procesů. Parametry mokřadu neodpovídají očekávaným hodnotám a i snížení obsahu kontaminantů je velmi malé. Na základě zkušeností s podobnými mokřady v zahraničí byla jako nejvhodnější zvolena lokalita Zlaté Hory. Zde existující „mokřad“ byl opatřen monitorovacími objekty a pro lokalitu byla shromážděna data a lokalita dále sledována v rámci pravidelného monitoringu. Na základě shromážděných dat byl proveden návrh technologického designu mokřadu a nyní probíhá etapa projektování. Realizace mokřadu se předpokládá v průběhu roku 2006.

2. Pro účely projekty byly stanoveny vhodné fyzikální, chemické i biologické podmínky úspěšného fungování mokřadu. Původně zamýšlené experimentální určení optimálních parametrů mokřadu nemohlo být vzhledem k neexistenci pravého mokřadu na sledovaných lokalitách provedeno a k odhadu procesů a dimenzí jednotlivých stupňů byly použity zkušenosti z podobných mokřadů z Anglie. Experimentální ověření bude pak provedeno následně na vybudovaném pilotním mokřadu. Podobně i rozbor vhodných taxonů bude proveden v průběžné zprávě za rok 2005.  

